

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - БАЗОВАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 7 им.А.С. ПУШКИНА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА г. ВЛАДИКАВКАЗА**

П Р И К А З

№ 27

от 25.03.2022г.

**Об утверждении дорожной карты, составов комиссии и рабочей группы по
подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО в МАОУ БСОШ №7
им.А.С. Пушкина.**

На основании ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» , приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основании Приказа № 1252 от 24.12.21г. Министерства образования и науки РСО-Алания « Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению , **приказываю:**

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке, организации и введению ФГОС НОО и ООО, утвержденные приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и 287, согласно **приложению 1.**
2. Обеспечить использование графика перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО на 2022-2027 годы, согласно **приложению 2.**
3. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению перехода МАОУ БСОШ №7 им.А.С. Пушкина на обновленные ФГОС НОО и ООО, согласно **приложению 3.**
4. Создать рабочие группы по обеспечению перехода МАОУ БСОШ №7 им.А.С. Пушкина на обновленные ФГОС НОО и ООО, согласно **приложению 4.**
5. Членам рабочих групп:
 - 5.1. Обеспечить исполнение задач перехода на обновленный ФГОС-2021 на уровень начального и основного общего образования, мероприятий дорожной карты в части своих полномочий;
 - 5.2. Проанализировать изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО в срок до мая 2022 г. и результаты представить в форме содержательных, методических и педагогических предложений для эффективного проектирования работы на педагогическом совете и сборки Программы

начального общего образования и Программы основного общего образования.

- 5.3. Обеспечить проведение мониторинга нормативно – правовых и методических документов федерального, регионального и муниципальных уровней о введении ФГОС НОО и ООО на постоянной основе и учитывать их в работе.
- 5.4. Разработать финальные проекты ООП НОО и ООО в срок не позднее июня месяца.
6. **Цаллаговой С.Ю.**, заместителю директора по воспитательной работе, **Борсиевой М.Х.** и **Бибаевой М.В.**, заместителям директора по учебной работе обеспечить контроль исполнения мероприятий Дорожной карты в части своих полномочий.
7. **Борсиевой М.Х.**, **Цаллаговой С.Ю.**, **Бибаевой М.В.** организовать информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО через размещение на сайте ОО информационных материалов для педагогов и родителей «ФГОС- 2021».
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены:



Т.Л.Корнаева